Comité de bon voisinage
Sud-Ouest

8 décembre 2015
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Plan de la présentation

| TURCOT

A Réaménagement des rues Saint-Rémi / Saint-Jacques / Pullman

A Travaux ferroviaires du CN i rue De Courcelle
A Prolongement du boulevard De La Vérendrye

AReconstruction de -Dée€changeur

A Fermeture De Courcelle/Glen-constructi on
A Démantélement de la bretelle Saint-Jacques
A Structures de la route 136
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Saint-Rémi / Saint-Jacques / Pullman

A Sortie no 21 rue Saint-Jacques rouverte depuis le 2 décembre
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TravauXx ferroviaire du CN

Réouverture du passage a niveau de la rue De Courcelle prévue
doéi ci |l a fin d®cembre 2015



http://www.gid.prod/livelink/llisapi.dll/?func=ll&objID=143897965&parentID=143898119&objAction=editimage
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Prolongement du boulevard De La Vérendrye

Travaux terminés dans la semaine du 30 novembre 2015
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http://www.gid.prod/livelink/llisapi.dll/?func=ll&objID=149488936&parentID=149492544&objAction=editimage
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Reconstructi on MentréaleCruesh a

Interventions réalisés a ce jour

A Contresens sur le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue
A Fermeture du boulevard Angrignon pour 4 semaines
A Mise en service de la déviation du boulevard Angrignon

AFermeture de
boulevard Montréal-Toronto
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