

# Reconstruction de l'échangeur Turcot


Mesures de mitigation et interventions de la  
Ville de Montréal à venir

Présenté dans le cadre du Comité de bon voisinage Sud-Ouest  
10 octobre 2017

## Contenu de la présentation

1. Programme Complémentaire de Planage et Resurfaçage (PCPR)
  - Rue Atwater
  - Rue Notre-Dame Ouest
  - Rue St-Jacques Ouest

## Rue Atwater




10 octobre 2017

SIVT / Division des Grands projets portefeuille #1

## Rue Atwater

Début des travaux: 23 octobre 2017


6 fins de semaine (travaux de réfection de trottoirs durant la semaine)



10 octobre 2017

SIVT / Division des Grands projets portefeuille #1

## Rue Notre-Dame Ouest



10 octobre 2017


SIVT / Division des Grands projets portefeuille #1

## Rue Notre-Dame Ouest

Début des travaux: 23 octobre 2017

6 semaines

Travaux de nuit seulement




- SOUS-PHASE 2A** • Entrave direction ouest, double sens sur chaussée direction est
- SOUS-PHASE 2B** • Entrave direction ouest, double sens sur chaussée direction est

- SOUS-PHASE 2C** • Entrave direction est, double sens sur chaussée direction ouest
- SOUS-PHASE 2D** • Entrave direction est, double sens sur chaussée direction ouest

NOTE – Travaux de planage/pavage de nuit uniquement (21h à 5h).

## Rue St-Jacques Ouest



10 octobre 2017

SIVT / Division des Grands projets portefeuille #1

## Rue St-Jacques Ouest

Début des travaux: 16 octobre 2017

3 semaines



- PHASE 2A** • Entrave direction ouest, chemin de détour via Richmond.
- PHASE 2B** • Entrave direction est, chemin de détour via des Érables.

**NOTE** – Travaux de planage/pavage de jour durant la semaine et la fin de semaine.

10 octobre 2017

SIVT / Division des Grands projets portefeuille #1